

# Plan de sprints y tarjetas (Trello)

## Sistema de Pedidos de Restaurante

**Para:** Scrum Master / quien carga el tablero

**Duración:** ~2 meses (8 semanas)

**Cadencia:** 4 sprints × 2 semanas

**Regla de oro:** cada sprint se **demuestra en el navegador** (funcional + pantalla usable). Lo de sprints anteriores no se rompe.

La base técnica del proyecto ya está lista. Este plan es la **implementación del producto**.

## Cómo armar el tablero en Trello

### Listas sugeridas

| Lista              | Para qué                           |
|--------------------|------------------------------------|
| Backlog            | Todo lo que aún no entra al sprint |
| Sprint actual      | Tarjetas del sprint en curso       |
| En progreso        | Lo que alguien está haciendo       |
| En revisión / Demo | Listo para mostrar al equipo       |
| Hecho              | Cerrado en el sprint               |

(Opcional) listas por sprint: `Sprint 1`, `Sprint 2`, `Sprint 3`, `Sprint 4` — o un tablero por sprint.

### Etiquetas (labels)

| Color / nombre | Significado                   |
|----------------|-------------------------------|
| Menú           | Catálogo de platos            |
| Órdenes        | Comandas / mesas              |
| Cocina         | Estados y bloqueo de edición  |
| Cálculo        | Totales, propinas, descuentos |
| Pagos          | Cobro y cierre                |
| UI             | Pantallas / experiencia       |
| Backend        | Lógica y API del servidor     |

| Color / nombre | Significado                         |
|----------------|-------------------------------------|
| Demo           | Criterio de demostración del sprint |

## Estructura de cada tarjeta

1. **Título** claro (copiar de las listas de abajo).
2. **Descripción** breve: qué se ve / qué se puede hacer al terminar.
3. **Checklist** con las subtarear.
4. **Etiquetas** del módulo.
5. Mover a la lista del **sprint** correspondiente.

## Épicas (crear primero como tarjetas o listas padre)

Créalas en el Backlog y márcalas como épica (o con etiqueta “Épica”).

| Épica              | Requisito | Objetivo en una frase                                                              |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 Plataforma      | —         | Base estable para guardar datos y conectar pantallas                               |
| E1 Menú            | RF1       | Administrar platos, extras, precios e impuestos <b>con pantalla</b>                |
| E2 Órdenes         | RF2       | Abrir comanda por mesa o pedido externo <b>con pantalla</b>                        |
| E3 Cocina / líneas | RF3       | Agregar/cambiar líneas; al cocinar, ya no se edita <b>con pantalla</b>             |
| E4 Cálculo         | RF4       | Ver subtotal, descuentos, impuestos, propina y total <b>con pantalla</b>           |
| E5 Pagos           | RF5       | Cobrar (efectivo / tarjeta / digital simulados) y cerrar orden <b>con pantalla</b> |

## Resumen de sprints

| Sprint | Semanas | Qué se demuestra                                                              |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1–2     | Administrar el <b>menú</b> en la web                                          |
| 2      | 3–4     | Abrir <b>comanda</b> , armar pedido y <b>enviar a cocina</b> (ya no se edita) |
| 3      | 5–6     | Ver <b>desglose de totales</b> (propina / descuento / impuestos)              |
| 4      | 7–8     | <b>Cobrar</b> , cerrar la orden y recorrer el flujo completo                  |

Orden del negocio: **Menú** → **Comanda/Cocina** → **Totales** → **Cobro**.

## Criterio de “Hecho” (cada sprint)

Al cerrar el sprint se puede mostrar:

1. El flujo del sprint **de punta a punta** en la web.

2. Datos reales (no solo pantallas de mentira).
3. Navegación clara, mensajes de vacío y de error.
4. Lo entregado en sprints anteriores **sigue funcionando**.

Checklist genérico en cada tarjeta grande:

- ☐ Lógica de negocio del módulo
  - ☐ Guardado / API si aplica
  - ☐ **Pantalla lista para demo**
  - ☐ No rompe demos anteriores
- 

## Sprint 1 — Semanas 1–2 · Menú administrable

---

**Épicas:** E0 + E1

**Demo:** entrar a la web → crear/editar platos y modificadores → ver el catálogo actualizado.

### Qué entrega el sprint

- Catálogo de platos con precios e impuestos.
- Modificadores (extras / exclusiones).
- Guardado en base de datos.
- **Pantalla de administración** del menú (listar, crear, editar, desactivar).

**Listo para demo si:** formularios claros, validación visible, lista usable en celular y escritorio.

---

## Sprint 2 — Semanas 3–4 · Comanda y cocina

---

**Épicas:** E2 + E3

**Demo:** abrir orden → armar pedido con el menú del Sprint 1 → enviar a cocina → intentar editar y ver que está bloqueado.

### Qué entrega el sprint

- Abrir comanda (mesa o ID de pedido externo).
- Agregar / modificar / quitar líneas.
- Enviar a cocina.
- Tras cocción: **no se pueden editar** las líneas.
- **Pantallas** de comanda y estados visibles (Abierta / En cocción).

**Acumulado para mostrar:** Menú + Comanda/Cocina.

---

## Sprint 3 — Semanas 5–6 · Totales

---

**Épica:** E4

**Demo:** en una orden, ajustar propina o descuento → ver el desglose; repetir y obtener los **mismos** números.

### Qué entrega el sprint

- Subtotal, descuentos, impuestos, propina opcional, total.
- Cálculo estable (mismos datos → mismo resultado).
- **Pantalla de cuenta** con el desglose legible.

**Acumulado:** Menú + Comanda + Totales.

---

## Sprint 4 — Semanas 7–8 · Cobro y cierre

---

**Épica:** E5

**Demo:** menú → mesa → líneas → cocina → totales → cobrar (los 3 medios) → orden cerrada.

### Qué entrega el sprint

- Cierre de orden.
- Cobro simulado: efectivo, tarjeta, pasarela digital.
- **Pantalla de cobro** con resultado claro.
- Recorrido completo pulido (errores, vacíos, navegación).

**Al cerrar este sprint:** producto MVP listo para demostrar de punta a punta.

---

## Fuera de alcance (no crear tarjetas de esto)

---

- Apps de delivery reales de terceros
  - Pagos reales en producción
  - App móvil nativa
  - Login / usuarios avanzados
  - Microservicios
- 

## Lista copy-paste para Trello

---

Copiar título → nueva tarjeta. Pegar el checklist en la descripción o como checklist de Trello. Asignar etiqueta y sprint.

---

## ÉPICAS (crear una vez)

```
[Épica] E0 Plataforma – base de datos y conexión pantallas
[Épica] E1 Menú – platos, modificadores, precios e impuestos + pantalla admin
[Épica] E2 Órdenes – abrir comanda (mesa / pedido externo) + pantalla
[Épica] E3 Cocina – líneas y bloqueo al cocinar + pantalla
```

[Épica] E4 Cálculo – totales, propina, descuentos, impuestos + pantalla  
[Épica] E5 Pagos – cobro simulado y cierre de orden + pantalla

## SPRINT 1 — tarjetas

[S1] Preparar base de datos y conexión del sistema  
[S1] Modelo de menú: platos, modificadores, precios e impuestos  
[S1] Operaciones para crear, listar, editar y desactivar platos  
[S1] Guardar el menú en base de datos  
[S1] Endpoints / API del menú  
[S1] Pantalla admin de menú (listar, crear, editar, desactivar)  
[S1] Demo Sprint 1 – catálogo administrable en el navegador

### Checklists sugeridos

#### Preparar base de datos:

- Conexión a base de datos lista
- Tablas del menú creadas
- Arranque de API y web sin errores
- Smoke básico OK

#### Modelo de menú:

- Plato con precio e impuestos
- Modificador (extra / exclusión)
- Reglas básicas validadas

#### Operaciones de menú:

- Crear plato
- Listar platos
- Editar plato
- Desactivar plato
- Probar sin pantalla (pruebas internas)

#### Guardar menú:

- Persistencia real (no solo memoria)
- Datos se mantienen al reiniciar

#### API menú:

- Crear / listar / editar / desactivar por API
- Errores claros (no encontrado, datos inválidos)

#### Pantalla admin:

- Listado de platos
- Formulario crear / editar
- Modificadores
- Mensajes de vacío y error
- Se ve bien en escritorio y móvil básico

## Demo Sprint 1:

- Recorrido demo anotado (pasos)
- Criterio de hecho del sprint cumplido

---

## SPRINT 2 — tarjetas

- [S2] Ciclo de vida de la orden (estados)
- [S2] Regla: no editar líneas cuando está en cocción
- [S2] Abrir orden (mesa o ID externo)
- [S2] Agregar, modificar y cancelar líneas + enviar a cocina
- [S2] Guardar órdenes en base de datos
- [S2] API de órdenes y cocina
- [S2] Pantalla de comanda (abrir, líneas, cocina, bloqueo)
- [S2] Demo Sprint 2 – mesa → cocina en el navegador

## Checklists sugeridos

### Estados de la orden:

- Abierta → En cocción → Lista → Cerrada
- Cancelada según reglas
- Transiciones claras

### Regla de cocina:

- En Abierta se pueden editar líneas
- En cocción se rechaza la edición
- Mensaje claro al usuario

### Abrir orden:

- Por número de mesa
- Por ID de pedido externo
- Misma experiencia de negocio

### Líneas y cocina:

- Agregar línea
- Modificar cantidad / quitar
- Enviar a cocina

### Guardar órdenes:

- Orden y líneas persistidas
- Se recuperan después de reiniciar

### API órdenes:

- Abrir orden
- Líneas

- Enviar a cocina
- Errores de negocio entendibles

#### Pantalla comanda:

- Abrir comanda (mesa / externo)
- Elegir platos del menú (Sprint 1)
- Armar pedido
- Botón enviar a cocina
- UI bloqueada en cocción + mensaje
- Estado visible de la orden

#### Demo Sprint 2:

- Menú → abrir → líneas → cocina → bloqueo
- Regresión: el admin de menú sigue funcionando

---

### SPRINT 3 — tarjetas

- [S3] Dinero / montos sin errores de redondeo raros
- [S3] Descuentos, impuestos y propina
- [S3] Calcular totales de la orden
- [S3] API de desglose de totales
- [S3] Pantalla de cuenta (desglose)
- [S3] Demo Sprint 3 – totales estables en el navegador

#### Checklists sugeridos

##### Montos:

- Cálculos consistentes
- Sin “números raros” de centavos

##### Descuentos / impuestos / propina:

- Descuento (si aplica en el MVP)
- Impuestos
- Propina opcional
- Mismos datos → mismos totales

##### Calcular totales:

- Desglose completo sobre la orden
- Probado con casos simples

##### API desglose:

- Devuelve subtotal, descuento, impuesto, propina, total

##### Pantalla de cuenta:

- Desglose legible
- Ajustar propina / descuento (si aplica)
- Totales vienen del servidor (la pantalla solo muestra)
- Carga y errores visibles

### Demo Sprint 3:

- Cambiar propina/descuento → totales estables
- Regresión: menú + comanda + cocina

---

## SPRINT 4 — tarjetas

- [S4] Definir cómo se registra un cobro
- [S4] Medios de cobro: efectivo, tarjeta y digital (simulados)
- [S4] Cerrar orden (calcular → cobrar → cerrada)
- [S4] API de cierre / pago
- [S4] Pantalla de cobro
- [S4] Pulido del recorrido completo (UX)
- [S4] Demo Sprint 4 – MVP completo presentable

### Checklists sugeridos

#### Registro de cobro:

- Contrato claro de “cobrar”
- Resultado éxito / fallo

#### Medios de cobro:

- Efectivo (simulado)
- Tarjeta (simulado)
- Pasarela digital (simulado)
- Se puede cambiar de medio sin rehacer todo

#### Cerrar orden:

- Calcula totales si hace falta
- Cobra
- Guarda
- Pasa a Cerrada
- No permite más cambios de negocio

#### API cierre:

- Elegir medio de pago
- Respuesta clara de cobro

#### Pantalla de cobro:

- Elegir medio
- Confirmar

- Ver resultado
- Orden cerrada, sin seguir editando

Pulido UX:

- Navegación Menú → Comanda → Totales → Cobro
- Vacíos y errores en todo el flujo
- Presentable en demo

Demo Sprint 4:

- Flujo completo en navegador
- Probar los 3 medios de cobro
- Regresión sprints 1-3
- MVP listo para mostrar

---

## Pasos rápidos para el Scrum Master

1. Crear el tablero y las **listas**.
2. Crear las **6 épicas** (bloque ÉPICAS).
3. Crear las **etiquetas**.
4. Pegar las tarjetas del **Sprint 1** (y dejar 2–4 en Backlog o en listas Sprint 2–4).
5. En cada tarjeta: checklist + etiqueta + asignar al sprint.
6. En planning: mover el sprint actual a **Sprint actual**.
7. En review: la tarjeta **Demo Sprint N** debe poder mostrarse en el navegador.

---

## Alternativa: 8 sprints de 1 semana

Si el equipo prefiere semanas cortas, partir igual el trabajo:

| Sem | Qué se demuestra                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Base + modelo de menú                                       |
| 2   | <b>Pantalla admin de menú</b> (cierra RF1)                  |
| 3   | Estados de orden + reglas de cocina                         |
| 4   | <b>Pantalla comanda/cocina</b> (cierra RF2–RF3)             |
| 5   | Cálculo de montos y reglas                                  |
| 6   | <b>Pantalla de totales</b> (cierra RF4)                     |
| 7   | Cobro y cierre (backend)                                    |
| 8   | <b>Pantalla de cobro + demo completa</b> (cierra RF5 / MVP) |

Las mismas tarjetas sirven; solo se reetiquetan por semana.